

Beschlussvorlage

Nr. ATU/016/2019

Aktenzeichen	215.121	Datum: 25.09.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	15.10.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Sanierung B-Bau
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Elektroinstallation**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Peter Hofmann, Sinsheim für die Elektroinstallationen bei der Sanierung des B-Baus der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim in Höhe von 15.022,22 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 15.022,22 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe an die Firma Peter Hofmann aus Sinsheim- Hoffenheim für die Elektroarbeiten bei der Sanierung der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim am 30.01.2018 in öffentlicher Sitzung zu.

Die geprüfte Auftragssumme ohne Wartung belief sich auf 634.571,08 € brutto.

Mittlerweile liegen folgende Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 01.06.2018:	1.169,27 €
NA 2 vom 22.06.2018:	3.391,50 €
NA 3 vom 10.08.2018:	1.594,74 €
NA 4 vom 08.05.2019:	1.912,47 €
NA 5 vom 25.06.2019:	2.754,73 €
NA 6 vom 29.06.2019:	3.341,52 €
<u>NA 7 vom 29.06.2019:</u>	<u>857,99 €</u>

Gesamtsumme Nachtragsangebote: 15.022,22 €

Die Nachtragsangebote 1 bis 3 wurden bereits im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis der Dezernatsleitung beauftragt.

Sämtliche Nachtragsangebote wurden von dem mit der Planung beauftragten Ingenieurbüro sbi Schneider GmbH, Walldorf geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 649.593,30 € brutto.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Begründung für die Nachtragsangebote 1 bis 7

2. Nachtragsangebote 1 bis 7

(beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)