

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/019/2019**

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 17.10.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	04.11.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Stadthalle Sinsheim  
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Fliesenarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Görl & Scheuermann GdbR, Sinsheim-Reihen, für die Fliesenarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle in Höhe von 43.906,56 € brutto zu.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 43.906,56 € brutto

---

**Sachverhalt:**

Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschloss in öffentlicher Sitzung am 11.09.2018, den Auftrag über die Fliesenarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle an die Firma Görl & Scheuerman in Sinsheim zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 202.046,83 € brutto.

In öffentlicher Sitzung stimmte der Gemeinderat am 30.04.2019 den Nachtragsangeboten 1 und 2 mit einer Gesamtsumme von 23.432,98 € brutto zu.

Das Nachtragsangebot 3 ist entfallen.

Es liegen aktuell zwei weitere Nachtragsangebote vor:

NA4 vom 24.09.2019	24.002,80 €
<u>NA5 vom 07.10.2019</u>	<u>19.903,76 €</u>

Nachtragsangebote insgesamt: 43.906,56 €

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 269.386,37 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden durch das Architekturbüro Fischer Zibold Architekten GmbH, Sinsheim geprüft. Die Begründungen hierzu sowie die Angebote sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 4 und 5 mit Begründung  
nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem