

Beschlussvorlage

Nr. ATU/020/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 17.10.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	04.11.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung der Stadthalle Sinsheim hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Zimmer- und Holzbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Holzbau Strobel GmbH, Mühlhausen, für die Zimmer- und Holzbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 13.069,07 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 13.069,07 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte am 27.02.2018 in öffentlicher Sitzung der Beauftragung der Firma Holzbau Strobel GmbH in Mühlhausen im Rahmen der Sanierung der Stadthalle für die Zimmer- und Holzbauarbeiten zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 167.238,91 € brutto.

Mittlerweile liegen drei Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 02.05.2018:	1.745,14 €
NA 2 vom 06.06.2018:	3.001,66 €
NA 4 vom 02.10.2019:	8.322,27 €

Nachtragssumme insgesamt: 13.069,07 €

Das Nachtragsangebot 3 ist entfallen.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 180.307,98 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden durch das Architekturbüro Fischer Zibold Architekten GmbH, Sinsheim geprüft. Die Begründungen hierzu sowie die Angebote sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebote 1, 2 und 4 mit Begründungen
nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem