

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/158/2019**

Aktenzeichen	880.2851.6	Datum: 31.10.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	19.11.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Neubau Wohn- und Geschäftshaus Hirschhornstraße 30 in Sinsheim-Eschelbach  
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Elektroarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat genehmigt die Auftragserweiterung für die Elektroarbeiten beim Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in der Hirschhornstr. 30 in Sinsheim- Eschelbach an die Firma Peter Hofmann, Sinsheim in Höhe von 22.731,57 € brutto.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 22.731,57 € brutto

---

**Sachverhalt:**

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt die Firma Peter Hofmann, Sinsheim- Hoffenheim, am 06.09.2016 den Auftrag für die Elektroinstallation beim Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in der Hirschhornstr. 30 in Sinsheim- Eschelbach.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 88.765,62 € brutto.

Folgende Nachtragsangebote wurden bereits beauftragt:

NA1	vom 24.05.2017:	504,73 €
NA2	vom 22.09.2017:	333,20 €
NA4	vom 25.09.2017:	1.789,76 €
NA5	vom 25.09.2017:	1.268,54 €
NA6	vom 04.10.2017:	214,20 €
NA7b	vom 05.10.2017:	799,68 €
NA8	vom 06.10.2017:	3.380,08 €
NA9	vom 10.10.2017:	737,21 €
NA10	vom 10.10.2017:	1.237,01 €

Nachtragssumme insgesamt: 10.264,41 €

Mittlerweile liegt die vom Ingenieurbüro Vlasak und Wolff, Heidelberg geprüfte Schlussrechnung mit einer Gesamtsumme von 111.497,19 € brutto vor. Somit ergibt sich eine Auftragserweiterung incl. der bereits beauftragten Nachtragsangebote von insgesamt 22.731,57 € brutto.

Die Begründungen der Nachtragsangebote und der Auftragserweiterung, sowie die Nachtragsangebote sind der Vorlage beigelegt und im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros Vlasak und Wolf wird in der Sitzung anwesend sein und die Auftragserweiterung erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebote 1, 2, 4 - 7 incl. Begründung
2. Nachtragsangebote 8 – 10 incl. Begründung
3. Begründung zur Auftragserweiterung  
(sämtliche Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)