

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/159/2019**

Aktenzeichen	215.121	Datum: 31.10.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	19.11.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim**

**Erweiterung B-Bau**

**hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B- Baus in der Theodor-Heuss- Schule Sinsheim an die Firma Peter Metallbau GmbH, Epfenbach in Höhe von 16.802,80 € brutto zu.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt

16.802,80 € brutto

**Sachverhalt:**

Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 30.04.2019 der Auftragsvergabe an die Firma Peter Metallbau in Epfenbach für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B- Baus in der Theodor- Heuss- Schule Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 177.883,10 €.

Es liegen nun zwei Nachtragsangebote mit einer Gesamtsumme von 16.802,80 € brutto vor. Diese wurden durch das mit der Planung der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 194.685,90 €.

Die Nachtragsangebote sowie die Begründung hierzu sind der Vorlage beigelegt und im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Kreativlabor 42 wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Nachtragsangebote incl. Begründung  
nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem