

Beschlussvorlage

Nr. ATU/021/2019

Aktenzeichen	215.121	Datum: 14.11.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	03.12.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die
Gussasphaltestricharbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die Gussasphaltestricharbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B-Baus in der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Asphalt Fricke e.K., Bruchsal in Höhe von 43.104,66 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten für die Nachträge	43.104,66 € brutto
Minderungen dadurch in einem anderen Auftrag	21.897,31 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt	21.207,35 € brutto

Sachverhalt:

Nach erfolgter, öffentlicher Ausschreibung wurde am 22.02.2019 der Auftrag über die Gussasphaltestricharbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B-Baus in der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Asphalt Fricke e.K. in Bruchsal vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 100.614,74 €.

Mittlerweile liegen zwei Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 22.05.2019	24.752,36 €
NA 2 vom 14.10.2019	18.352,30 €

Gesamtsumme Nachtragsangebote: 43.104,66 €

Das Nachtragsangebot 2 ist mit oben genannter Summe zu beauftragen. Es ergibt sich jedoch eine Einsparung von 21.897,31 € brutto bei einer anderen am Bau beteiligten Firma, sodass insgesamt eine Kostenerhöhung von 21.207,35 € zum Tragen kommt.

Das neue Gesamtauftragsvolumen der Firma Asphalt Fricke e.K. beläuft sich somit auf 143.719,40 € brutto.

Die Nachtragsangebote sowie die entsprechenden Einsparungen wurden vom Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern. Die Nachtragsangebote sowie die Begründung hierzu sind der Vorlage beigelegt und im Gremieninformationssystem abrufbar.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem