

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/022/2019**

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 14.11.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	03.12.2019	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Sanierung der Stadthalle Sinsheim hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Trockenbauarbeiten**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die Trockenbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Heilbronn in Höhe von insgesamt 13.440,24 € brutto zu.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 13.440,24 € brutto

---

## **Sachverhalt:**

Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung am 15.05.2018, die Trockenbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Heilbronn zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 523.066,33 € brutto.

Am 02.04.2019 genehmigte der Gemeinderat die Nachtragsangebote 1 bis 6 mit einer Gesamtsumme von 25.699,10 € brutto, woraufhin sich das Auftragsvolumen auf 548.765,43 € brutto erhöhte.

Es liegen zwischenzeitlich weitere Nachtragsangebote vor:

NA 7 vom 10.04.2019:	95,58 €
NA 8 vom 25.04.2019:	6.104,70 €
NA 9 vom 20.05.2019:	4.940,88 €
<u>NA10 vom 27.06.2019:</u>	<u>2.299,08 €</u>

Gesamtsumme Nachträge: 13.440,24 €

Sämtliche Nachträge wurden durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Ziebold geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 562.205,67 € brutto.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Begründung zu Nachtragsangebot 7
  2. Nachtragsangebote 8 und 9 mit Begründung
  3. Nachtragsangebot 10 mit Begründung
- Sämtliche Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem