

Beschlussvorlage

Nr. ATU/009/2020

Aktenzeichen	771.31	Datum: 15.06.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	30.06.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Bauhof Sinsheim, 3. Bauabschnitt hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Stahl- und Metallbuarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Nachtragsangebot für die Stahl- und Metallbuarbeiten beim Neubau des Bauhofs, 3. BA an die Firma Stahlbau Alfred Müller GmbH, Mauer in Höhe von 11.888,10 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten des Nachtrags	11.888,10 € brutto
Minderungen bei einer anderen am Bau beteiligten Firma	11.900,00 € brutto
Minderungen insgesamt	11,90 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung am 16.07.2019, den Auftrag über die Stahl- und Metallbuarbeiten an die Firma Stahlbau Alfred Müller GmbH in Mauer zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 358.486,31 € brutto.

Mittlerweile liegt ein Nachtragsangebot der Firma Müller in Höhe von 11.888,10 € brutto vor. Dieses wurde durch das mit der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro Sternemann und Glup, Sinsheim geprüft.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 370.374,41 € brutto.

Durch die Beauftragung des Nachtragsangebots Nr. 1 an die Firma Stahlbau Alfred Müller entfallen in einem anderen Gewerk Positionen und somit Kosten von 11.900 € brutto, sodass insgesamt 11,90 € brutto eingespart werden.

Das Nachtragsangebot sowie die Begründung des Architekturbüros sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros Sternemann und Glup wird in der Sitzung anwesend sein und den Nachtrag erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Nachtragsangebot Nr. 1 mit Begründung
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)