

Beschlussvorlage

Nr. GR/056/2020

Aktenzeichen	215.121	Datum: 03.07.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	21.07.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Sanitärarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten für die Sanitärarbeiten bei der Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Bernd Ackermann, St. Leon-Rot in Höhe von insgesamt 58.304,50 € netto zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 58.304,50 € netto zzgl. Mwst.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat genehmigte in öffentlicher Sitzung am 30.01.2018, den Auftrag für die Sanitärarbeiten beim Erweiterungsbau an der Theodor-Heuss-Schule an die Firma Bernd Ackermann in St. Leon-Rot zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf netto 130.660 €, brutto 155.485,40 €.

Mittlerweile liegen zwei Nachtragsangebote der Firma Ackermann vor:

Nachtragsangebot Nr. 1 vom 16.03.2020:	43.110,00 € netto
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 02.04.2020:	15.194,50 € netto

Nachtragsangebote zusammen:

58.304,50 € netto zzgl. Mwst.

Die Auftragssumme erhöht sich demnach auf 188.964,50 € netto zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Die Nachtragsangebote wurden von dem mit der Planung der Ingenieurleistungen beauftragten Ingenieurbüro Schulz, Eberbach geprüft. Die Nachtragsangebote sowie die entsprechenden Begründungen dazu sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot Nr. 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot Nr. 2 mit Begründung
- beide Anlage nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem