

Beschlussvorlage

Nr. GR/064/2020

Aktenzeichen	211.422	Datum: 14.09.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	29.09.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Erweiterungsbau an der Wingertsbergschule hier: Genehmigung der Nachtragsangebote und Mehrmengen für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten und den Mehrmengen für die Rohbauarbeiten beim Erweiterungsbau an der Wingertsbergschule in Sinsheim- Reihen an die Firma Fritz Huber GmbH, Sinsheim- Reihen in Höhe von insgesamt 120.382,49 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. bzw. von 123.495,83 € brutto bei Abrechnung mit 19% Mwst. zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.) 120.382,49 € brutto

bzw. Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.) 123.495,83 € brutto

Sachverhalt:

Der Auftrag über die Rohbauarbeiten beim Erweiterungsbau der Wingertsbergschule Reihen wurde aufgrund des erforderlichen Nutzungsbeginns der Anlage am 21.08.2019 per Eilbeschluss an die Firma Fritz Huber GmbH in Sinsheim vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 395.790,49 € brutto.

In öffentlicher Sitzung am 30.06.2020 stimmte der Gemeinderat der Beauftragung von drei Nachtragsangeboten mit einer Gesamtsumme von 43.727,27 € brutto (incl. 19% Mwst.) zu.

Mittlerweile liegen zwei weitere Nachtragsangebote und Mehrmengen mit einer Nettogesamtsumme von 103.778,01 € vor.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich – je nach Fertigstellung und Abnahme der Bauleistung - auf 548.819,97 € brutto bei 16% MwSt. oder auf 563.013,59 € bei Abrechnung mit 19% MwSt.

Die Nachtragsangebote, sowie die Mehrmengen wurden von dem mit der Planung und Durchführung beauftragten Architekturbüro Kreativlabor42 geprüft. Die Nachtragsangebote, die Mehrmengen, sowie die entsprechenden Begründungen sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und diese erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
2. Nachtragsangebot 6 mit Begründung
3. Nachtragszusammenstellung und Mehrmengen mit Begründung
sämtliche Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem