

Beschlussvorlage

Nr. GR/100/2020

Aktenzeichen	211.422	Datum: 12.11.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	08.12.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Erweiterungsbau an der Wingertsbergschule Reihen hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragsangebot für die Rohbauarbeiten beim Erweiterungsbau an der Wingertsbergschule in Sinsheim- Reihen an die Firma Fritz Huber GmbH, Sinsheim- Reihen in Höhe von insgesamt 60.278,58 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. bzw. von 61.837,51 € brutto bei Abrechnung mit 19% Mwst. zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.)	60.278,58 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.)	61.837,51 € brutto

Sachverhalt:

Der Auftrag über die Rohbauarbeiten beim Erweiterungsbau der Wingertsbergschule Reihen wurde aufgrund des erforderlichen Nutzungsbeginns der Anlage am 21.08.2019 per Eilbeschluss an die Firma Fritz Huber GmbH in Sinsheim vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich bei 19 % Mwst. auf 395.790,49 € brutto.

In öffentlicher Sitzung am 30.06.2020 stimmte der Gemeinderat der Beauftragung von drei Nachtragsangeboten mit einer Gesamtsumme von 36.745,60 € netto zu.

Am 29.09.2020 stimmte der Gemeinderat weiteren Nachtragsangeboten und Mehrmengen mit einer Nettogesamtsumme von 103.778,01 € zu.

Mit Datum vom 19.10.2020 wurde der Stadtverwaltung ein weiteres Nachtragsangebot für die Rohbauarbeiten vorgelegt. Dieses beläuft sich – je nach Fertigstellung und Abnahme der Baumaßnahme – auf 60.278,58 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst., bzw. auf 61.837,51 € brutto bei Abrechnung mit 19% Mwst.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich demnach auf 609.098,55 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. oder auf 624.851,09 € bei Abrechnung mit 19% Mwst.

Das Nachtragsangebot wurde von dem mit der Planung und Durchführung beauftragten Architekturbüro Kreativlabor42 geprüft. Das Nachtragsangebot mit der entsprechenden Begründung ist im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und es erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Nachtragsangebot 7 mit Begründung
nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem