

Beschlussvorlage

Nr. GR/036/2021

Aktenzeichen	461.0110.1	Datum: 21.04.2021
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	11.05.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau des Kindergartens Sinsheim Süd hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Elektroanlagen

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragsangebot für die Elektroanlagen für den Neubau des Kindergartens Sinsheim Süd an die Firma Elektroanlagen J.Heiler GmbH, Waghäusel von insgesamt 62.003,94 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten des Nachtragsangebots	72.445,57 € brutto
Minderungen dadurch im Hauptauftrag	19.815,12 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt	62.003,94 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung am 23.06.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Auftrag über die Elektroarbeiten an die Firma J.Heiler GmbH aus Waghäusel zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 521.699,38 €.

Das mit der Elektroplanung der Ingenieurleistungen beauftragte Ingenieurbüro sbi Schneider GmbH, Walldorf hat das Nachtragsangebot der Firma J.Heiler, Waghäusel geprüft.

Die geprüfte Nachtragssumme aus Nachtragsangebot Nr.1 vom 03.03.2021 beträgt 72.445,57 € brutto. Da durch die Beauftragung des Nachtragsangebots einzelne Positionen aus dem Hauptauftrag entfallen werden, mindern sich die Kosten um insgesamt 19.815,12 €, sodass eine Kostenerhöhung von 62.003,94 € brutto zum Tragen kommt.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 583.703,32 €.

Das Nachtragsangebot sowie die Begründung des Ingenieurbüros sind der Vorlage beigefügt und im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und den Nachtrag erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot Nr. 1
2. Begründung des Nachtragsangebots
(beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)