

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/113/2021**

Aktenzeichen	215.121	Datum: 23.11.2021
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Katharina Scherhag	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	07.12.2021	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Theodor-Heuss-Schule Sinsheim - Bau B hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Innentüren**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragserweiterung für die Tischlerarbeiten-Innentüren in der Theodor-Heuss-Schule – Bau B in Sinsheim an die Firma SchwarzwaldElemente GmbH in Höhe von 7.134,05 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 104.502,26 €.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten durch Nachträge zu Lasten der Stadt 7.134,05 €

---

## **Sachverhalt:**

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt die Firma SchwarzwaldElemente GmbH in Lahr am 20.02.2020 den Auftrag für die Innentüren in der Theodor-Heuss-Schule – Bau B – in Sinsheim.

Brutto-Auftragssumme gem. Auftragserteilung belief sich auf 85.412,25 €.  
Erteilung der Nachtragsvereinbarung Nr. 1 (Nachtragsangebote 1, 2, 3) vom 14.09.2020 in Höhe von 11.955,96 €.  
Auftragserweiterung belief sich im Jahre 2020 auf die Gesamtsumme in Höhe von **97.368,21 €**.

Generell sind Vergaben ab einem Wert von 100.000,00 EUR im Gremium zu vergeben.

Durch das betreuende Ingenieurbüro kreativLABOR42 wurden die zusätzlichen Positionen geprüft und uns zur Auftragsvergabe vorgelegt.

Die Auftragserweiterungen wurden durch Nachtragsangebote eingereicht.

Entstandene belegbare Mehrkosten, noch zu genehmigen:

**Nachtragsvereinbarung 2** vom 11.05.2021     **4.639,81 EUR**     102.008,02 EUR  
Nachtragsangebot Nr. 4, 5  
Rauchschutztüre Treppenhaus Verwaltung, Stahlbrandschutztüre Rauchschutz Spitzboden neu, Einlagerungskosten, Anlage 1

**Nachtragsvereinbarung 3** vom 11.10.2021     **2.494,24 EUR**     **104.502,26 EUR**  
Nachtragsangebot Nr. 7  
Schließer, WC Türen, Obertürschließer, Anlage 2

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 104.502,26 EUR brutto.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Katharina Scherhag  
Dezernatsleitung

Anlagen:

Anlage 1 - Nachtragsvereinbarung Nr. 2  
Anlage 2 - Nachtragsvereinbarung Nr. 3  
(alle Anlagen nichtöffentlich)