

Ergänzung zur Vorlage GR/034/2022

„Neubau Hochwasserrückhaltebecken „Leitzelbach“ in Sinsheim – Dühren

Finanzierungsvorschlag

Für den Bau des HRB „Leitzelbach“ in Sinsheim Dühren wurden im Haushalt 2022 folgende Mittel bereitgestellt:

	500.000 €
VE	200.000 €

Die Fa. Böwingloh hat das günstigste Angebot mit 695.991,75 € brutto abgegeben, die noch nicht ausgeschriebenen Stahlwasserbauarbeiten werden auf etwa 82.000 € brutto geschätzt (bepreistes Leistungsverzeichnis).

Für Ing. Honorar, Artenschutz und Stauwärterschutzhütte sind etwa 60.000 € brutto anzusetzen.

Aufgrund der rapide ansteigenden Preise ist eine weitere Preissteigerung in den bisher noch nicht ausgeschriebenen Bauteilen zu erwarten!

Der Haushalt 2022 für den Bau des HRB „Leitzelbach“ in Sinsheim - Dühren würde somit, Stand April 2022, um etwa 140.000 € brutto überschritten.

Als Deckungsvorschlag könnten die Mittel des Haushaltsansatzes für die Sanierung des HRB „Reihenbach“ in Reihen (HH 2022 360.000 €) herangezogen werden, da das Projekt bis heute noch keine Wasserrechtliche Genehmigung hat und damit ein Baubeginn 2022 als unwahrscheinlich anzusehen ist. In 2022 werden beim HRB „Reihenbach“ die artenschutzrechtlichen Maßnahmen in Höhe von ca. 20.000 € brutto ausgeführt.

Sinsheim, 20.04.2022