

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/047/2023**

Aktenzeichen	657.1	Datum: 03.04.2023
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	18.04.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand:

## Neubau Pfohlhofbrücke - Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung zur Vergabe der Bauleistungen zu veröffentlichen.

---

**Finanzielle Auswirkungen:** ja, siehe Anlage F

---

### Sachverhalt:

Nachdem im Jahre 2021 die Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG zur Erneuerung der Brücke über die Eisenbahnstrecke in Steinsfurt, Pfohlhofstraße geschlossen wurde, hat nun das Planungsbüro Rothenhöfer, Karlsruhe die Ausschreibung vorgelegt.

In der Gemeinderatssitzung soll anhand der beigefügten Pläne (Anlage 1-3) die finale Planung nochmals vorgestellt werden.

Die Zeitplanung sieht wie folgt aus:

04.07.2023	Vergabe Bauleistungen im Gemeinderat
31.07.2023	Baubeginn
Ende 08.2023	Beginn Bohrfahlwände
Ende 09.2023	Abriss Bestandsüberbau
Februar 2024	Teilrückbau Widerlager
Juli 2024	neuen Überbau Absenken
Dezember 2024	Inbetriebnahme Straße
2025	Rückbau alte Widerlager

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kreuzungsvereinbarung auf 4.929.328,03 € (Stand Mai 2021).

Der Kostenanteil Stadt Sinsheim soll geschätzt 1.579.400 € (Stand Mai 2021) betragen.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Bernd Kippenhan  
Amtsleiter

Anlagen:

F – Finanzielle Auswirkungen

Anlage 1 Übersichtslageplan

Anlage 2 Bauwerksplan

Anlage 3 Bauwerksplan Schnitt