

Beschlussvorlage

Nr. GR/136/2023

Aktenzeichen	461.0310.1	Datum: 21.11.2023
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	05.12.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Kindergarten Sinsheim-Dühren Nachträge Firma BU Streib GmbH & Co. KG - Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten Nr. 3 bis 7 der Firma BU Streib GmbH & Co. KG beim Neubau des Kindergartens in Sinsheim-Dühren zu.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten für den Neubau des Kindergartens in Sinsheim-Dühren an BU Streib am 31.01.2023 zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 1.169.401,35 €.

Nachtragsvereinbarung 1 vom 22.06.2023 mit den Nachtragsangeboten 1 und 2 wurde durch Herrn OB Albrecht bereits beauftragt.

Nachtrag 1 vom 04.05.2023:	1.025,66 €	
Nachtrag 2 vom 07.06.2023:	11.378,26 €	ges. 12.403,92 €

Mittlerweile liegen uns fünf Nachtragsangebot Nr. 3 bis Nr. 7 zur weiteren Beauftragung vor:

Nachtrag 3 vom 29.06.2023:	3.700,70 €
Nachtrag 4 vom 27.10.2023:	859,89 €
Nachtrag 5 vom 27.10.2023:	2.480,07 €
Nachtrag 6 vom 27.10.2023:	6.043,98 €

Nachtrag 7 vom 27.10.2023:

3.758,97 € ges. 16.843,61 €

Begründungen zu den Nachträgen werden vom Architekten Schweikert Schilling als Anlage Nr. 1 bis 7 beigefügt.

Die Gesamt-Auftrags-Summe mit den Nachträgen (29.247,53 €) aus dem Gewerk Rohbau beträgt 1.198.648,88 €.

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung der Nachtragsangebote Nr. 3 bis 7 an die Firma BU Streib GmbH & Co. KG.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Karin Blum
Stellv. Amtsleiterin

Anlagen:

F – Finanzielle Auswirkungen

Anlage 1 – Begründung zu Nachtrag 1 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 2 – Begründung zu Nachtrag 2 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 3 – Begründung zu Nachtrag 3 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 4 – Begründung zu Nachtrag 4 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 5 – Begründung zu Nachtrag 5 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 6 – Begründung zu Nachtrag 6 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)

Anlage 7 – Begründung zu Nachtrag 7 Architekt Schweikert (nichtöffentlich)