

Beschlussvorlage

Nr. GR/008/2024

Aktenzeichen	221.211	Datum: 15.01.2024
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	30.01.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung und Umbau der Kraichgau Realschule Sinsheim hier: Genehmigung Nachtragsforderungen für das Gewerk Fenster- Verglasungsarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten Nr. 1, 2, 4, 5 & 7 der Gebr. Müller GmbH beim Umbau und der Sanierung der Kraichgau Realschule Sinsheim zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Fenster-Verglasungsarbeiten für den Umbau und die Sanierung der Kraichgau Realschule Sinsheim an die Gebr. Müller GmbH am 28.02.2023 zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 1.363.734,57 € brutto.

Mittlerweile liegen folgende Nachtragsangebote zur Beauftragung vor:

Nachtrag Nr. 1 vom 14.06.2023:	€ 4.848,06
Nachtrag Nr. 2 vom 18.08.2023:	€ 40.579,10
Nachtrag Nr. 4 vom 03.11.2023:	€ 1.923,10
Nachtrag Nr. 5 vom 03.11.2023:	€ 5.038,94
Nachtrag Nr. 7 vom 24.11.2023:	<u>€ 16.139,60</u>
	€ 68.528,80

Die Begründungen der Nachträge liegen vor und werden beigelegt.

Nachtragsangebot 1:
Einlagerung Fensterelemente durch terminliche Verschiebungen.

Nachtragsangebot 2:
Änderung in der Werkplanung.

Nachtragsangebot 4:
Fensterelemente Treppenhaus, Fugenausbildung.

Nachtragsangebot 5:
Kürzung/Mehraufwände Holzlamellenelemente.

Nachtragsangebot 7:
Mehrkosten für Blenden Sonnenschutz

Die Gesamt-Auftrags-Summe mit den Nachträgen beträgt 1.432.263,37 EUR.

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung der Nachtragsangebote Nr. 1, 2, 4, 5 & 7 an die Gebr. Müller GmbH.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Amtsleiter
Gebäudemanagement

Anlagen:

Anlage F – Finanzelle Auswirkungen

- Anlage 01 Nachtragsangebot Nr. 1
 - Anlage 02 Nachtragsangebot Nr. 2
 - Anlage 03 Begründung
 - Anlage 04 Nachtragsangebot Nr. 4
 - Anlage 05 Nachtragsangebot Nr. 5
 - Anlage 06 Begründung
 - Anlage 07 Nachtragsangebot Nr. 7
- (Anlagen nicht öffentlich)