

**Erweiterung des Rathauses in der Wilhelmstraße 14- 16
Abbruch-, Erd-, Entwässerungs- und Betonarbeiten
hier: Auftragsvergabe**

Vorlage zur Sitzung des **Ausschusses für Technik und Umwelt** am **14.02.2012**

TOP: 1 öffentlich

Vorschlag:

Der **Ausschuss für Technik und Umwelt** beschließt, die **Abbruch-, Erd-, Entwässerungs- und Betonarbeiten** im Zuge der Erweiterung des Rathauses in der Wilhelmstraße 14- 16 an den günstigsten Bieter, die **Fa. Huber** aus Sinsheim- Reihen zu einer geprüften Angebotssumme von **386.448,93 €** zu vergeben.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Die Verwaltung wurde in der Sitzung des **Ausschusses für Technik und Umwelt** am **18.10.2011** beauftragt, die **Genehmigungsplanung** für die Erweiterung des Rathauses in der Wilhelmstraße 14- 16 **einzureichen** sowie die **Werkplanung zu erstellen**.

Die **Baugenehmigung liegt inzwischen vor**. Die **Werkplanung (1:50)** wurde vom Gebäudemanagement **erstellt**. Weiterhin wurde ein **Baugrundgutachten** sowie die **Tragwerksplanung und Statik** von ortsansässigen Ingenieurbüros erstellt.

Auf dieser Basis hat das Gebäudemanagement zwischenzeitlich eine **Rohbauaus-schreibung** erarbeitet.

Auf der Grundlage der Vorkalkulation (Ansatz: 400.000 €) sowie auf Basis der „Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (VwV Beschleunigung öA) vom 03. Dezember 2010 - Az.: 6-4460.0/302“ – bzw. der Dienstanweisung für die Vergabe von Bauleistungen der Stadt Sinsheim, erfolgte der Versand der Ausschreibungsunterlagen im Rahmen einer **beschränkten Ausschreibung**.

Von **5** angefragten Firmen haben **3** Firmen ein Angebot abgegeben.

Nach Prüfung der Angebote hat die **Fa. Huber** aus Sinsheim- Reihen das preisgünstigste Angebot vorgelegt.

Die geprüfte **Brutto- Angebotssumme** beläuft sich auf **386.448,93 €**

Das Amt für Gebäudemanagement empfiehlt, den Auftrag an die Fa. Huber zu vergeben.

Die Mittel in Höhe von 386.448,93 € stehen im Rahmen des Haushaltsansatzes zur Verfügung (Ansatz Haushalt 2012, FiPo: 2.0660.940400: 1.500.000 €).

Die Auftragsvergabe steht **nach** Zustimmung durch den Ausschuss für Technik und Umwelt laut § 126 Gemeindeordnung noch unter dem **Vorbehalt der Genehmigung des Regierungspräsidiums**, da mit Herrn Trunk, Geschäftsführer der Fa. Huber, ein Stadtrat potentieller Auftragnehmer ist.

Nach Auftragserteilung ist ein **Beginn der Rohbauarbeiten Anfang März** geplant.

Geinert
Oberbürgermeister

Schutz
Gebäudemanagement

Anlage: Wertungsvermerk (nur für Gremium)