

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/010/2014**

Aktenzeichen	623.224	Datum: 21.03.2014
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Martin Siegl	Tel.: 07261 404-208

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	08.04.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand:

## **Sanierung Neulandstraße, Abschnitt Dietmar-Hopp-Straße bis Dörntelsberg, hier: Erweiterung des Ingenieurvertrages "Verkehrsanlagen"**

Vorschlag:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt erweitert den mit Willaredt Ingenieure GbR für die der Verkehrsanlage zuzurechnenden Ingenieurleistungen des 1.BA der Neulandstraße abgeschlossenen Vertrag um die entsprechenden Leistungen für den Neubau der Eberhard-Layher-Straße auf veränderter Trasse. Die neue Auftragssumme beträgt ca. 289.000,- Euro brutto.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtkosten der Maßnahme	289.000 €
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)	20.000 €
Kosten zu Lasten der Stadt	269.000 €

---

**Sachverhalt:**

Auf die Vorlage ATU/028/2013 wird verwiesen.

Der mit Willaredt Ingenieure GbR abgeschlossene Vertrag für die Ingenieurleistung der Verkehrsanlage umfasst die Neulandstraße zwischen Dietmar-Hopp-Straße und Dörntelsberg.

Zwischenzeitlich wurde entschieden im Zuge der Maßnahme zusätzlich die Eberhard-Layher-Straße auf veränderter Trasse neu zu bauen. Der am 25.03.2014 vom Gemeinderat an die Firma Michael Gärtner GmbH erteilte Bauauftrag umfasst beide Baubereiche. Der bestehende Ingenieurvertrag ist zu erweitern.

Auf Basis der Vertragseckdaten sowie der Baukosten resultiert für den erweiterten Vertrag ein voraussichtliches Gesamthonorar von ca. 289.000,- Euro brutto.

Hiervon sind ca. 25.000,- Euro der Eberhard-Layher-Straße zuzurechnen, wovon 80% vom Museumsbetreiber getragen werden.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Martin Siegl  
Amtsleiter