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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/130/2014  
 

Aktenzeichen 574.12 Datum: 23.09.2014 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 07.10.2014 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung des Freibades Sinsheim - 3. Bauabschnitt, 
Anlageninstandsetzungsarbeiten,  
hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge 1 - 6 
 
 
Vorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsaufträgen an die Firma AfW Anlagenbau für 
Wassertechnologie, Wunstorf für die Anlageninstandsetzung im Freibad in Höhe von 
56.430,56 netto € zu.  
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 308.561,52 € netto. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  56.430,56 netto € 

 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter Beschlussfassung des Gemeinderates wurde am 31.01.2014 der Auf-
trag für die Anlageninstandsetzungsarbeiten im Freibad Sinsheim – 3. Bauabschnitt - 
an die Firma AfW Anlagenbau für Wassertechnologie, Wunstorf vergeben. 
 

Die geprüfte Brutto- Auftragssumme belief sich auf             252.130,96 €. 
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Folgende Nachtragsangebote wurden vorgelegt: 

 Nachtragsangebot 1/2:              3.655,50 € 

 Nachtragsangebot 3:          25.176,03 € 

 Nachtragsangebot 4:          13.020,68 € 

 Nachtragsangebot 5:            8.724,00 € 

 Nachtragsangebot 6:            8.127,60 € 

 Wegfall Titel 7 LV2:       -    2.273,25 € 

 

Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen netto:    56.430,56 € 
 
Die Begründung der einzelnen Nachtragsangebote ist als Anlage beigefügt. 
 
Hieraus ergeben sich nun zu erwartende Gesamtkosten von 308.561,52 € netto. 
 

 
 
 
 
_________________ _________________ 
Jörg Albrecht        Tobias Schutz 
Oberbürgermeister Amtsleiter/in 
  
 
 
Anlage: 
Begründung der Nachtragsangebote 1 – 6 (nö) 
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