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Beschlussvorlage 2
Nr. ATU/033/2014

Aktenzeichen 574.12 Datum: 07.10.2014
FederfUhrendes Amt Amt fur Gebaudemanagement

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370
Gremium Behandlung Datum Status
Ausschuss fur Technik | 24 peidung 14.10.2014 | 8ffentlich
und Umwelt

Ausschuss fur Technik | g o heidung 02.12.2014 | &ffentlich
und Umwelt

Beratungsgegenstand:

Sanierung Freibad
3. Bauabschnitt: Planschbecken, Rutsche, Anlagentechnik
hier: Nachtrage zu den Landschafts- und Rohbauarbeiten

Vorschlag:

Der Ausschuss fur Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsbeauftragungen an die
Firma Wolbert- Bau OHG, Schwarzach fur die Landschafts- und Rohbauarbeiten im
Freibad in Hohe von insgesamt 45.743,52 € netto zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Summe Nachtrage 1 — 4 45.743,52 € netto

Gesamtauftragssumme inkl. Nachtrage 1 - 4 278.865,22 € netto

Sachverhalt:

Der Auftrag tber die Landschafts- und Rohbauarbeiten wurde nach einer 6ffentlichen
Ausschreibung (Submission vom 25.02.2014) durch Beschluss des Ausschusses fur
Technik und Umwelt in seiner Sitzung vom 18.03.2014 an die Firma Wolbert-Bau
OHG, Schwarzach erteilt.
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Das Auftragsvolumen betrug gemaf Ausschreibungsergebnis 233.121,70 € netto.
Nach Prufung durch das Ingenieurbiro Kurzmann ergeben sich folgende Nach-
tragsangebote (netto):

¢ Nachtragsangebote 1 — 3 18.979,86 €
e Nachtragsangebot 4 26.763,66 €
Gesamtsumme der Nachtragsbeauftragung netto: 45.743,52 €

Die Begrindung des Ingenieurbiros Kurzmann ist als Anlage 1 beigefligt, das Nach-
trags - LV als Anlage 2.

Herr Kurzmann wird in der Sitzung fur Fragen zur Verfigung stehen.

Jorg Albrecht Tobias Schutz
Oberburgermeister Amtsleiter
Anlagen:

1. Stellungnahme zu den Nachtragen des Ingenieurbiros Kurzmann
(nur far Gremiumsmitglieder)
2. Nachtrags - LV vom 19.11.2014 (nur fir Gremiumsmitglieder)
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