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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/006/2015  
 

Aktenzeichen 271.21 Datum: 04.03.2015 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 17.03.2015 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung  der Carl-Orff-Schule 
hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge, Blechnerarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 4 an 
die Firma Reinhard GmbH aus Bad Rappenau-Fürfeld für die Blechnerarbeiten in der 
Carl-Orff-Schule zu. 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 262.272,73 €. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  11.674,50 € 

 

Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter Beschlussfassung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 
15.07.2014 wurde der Auftrag für die Blechnerarbeiten für die Sanierung der  
Carl-Orff-Schule an die Firma Reinhard GmbH, Bad Rappenau erteilt.  
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 250.598,23 € brutto. 
 
Mittlerweile liegen folgende 4 Nachtragsangebote vor: 

 NA1 vom 01.10.14     8.127,66 € 

 NA2 vom 09.10.14     1.405,49 € 

 NA3 vom 26.11.14        247,54 € 

 NA4 vom 26.11.14     1.893,81 € 
Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen          11.674,50 € 
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Diese wurden vom ausführenden Architekturbüro O2R geprüft und werden in der  
Sitzung erläutert.  
 
 
Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 262.272,73 €. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Tobias Schutz 
Oberbürgermeister    Dezernatsleitung 
 
 
  
Anlage: 
1. Begründung zu den Nachtragsangeboten 1 bis 4 (nur für Gremiumsmitglieder) 
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