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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/036/2015  
 

Aktenzeichen 271.21 Datum: 18.11.2015 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 08.12.2015 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Neubau der Sporthalle an der Carl-Orff-Schule 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Elektroarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten 1 bis 4 an 
die Firma Elektrotechnik Peter Hofmann, Sinsheim für die Elektroarbeiten an der 
Sporthalle in der Carl- Orff- Schule in Höhe von insgesamt 15.102,61 € zu. 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 225.337,47 € brutto. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  15.102,61 € 

 
 
Sachverhalt: 
 
 
Der Gemeinderat beschloss am 22.07.2014, den Auftrag für die Elektroarbeiten beim 
Neubau der Sporthalle an der Carl- Orff- Schule an die Firma Elektrotechnik Peter 
Hofmann, Sinsheim zu vergeben. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 210.234,86 € brutto. 
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Mittlerweile liegen vier Nachtragsangebote vor: 
 

 Nachtragsangebot Nr. 1:   5.777,83 € 

 Nachtragsangebot Nr. 2:   2.636,01 € 

 Nachtragsangebot Nr. 3:   2.217,62 € 

 Nachtragsangebot Nr. 4:   4.471,15 € 
Nachtragsangebote insgesamt:            15.102,61 € 

 
 
Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 225.337,47 € brutto. 
 
Die Nachtragsangebote wurden vom Ingenieurbüro für Elektrotechnik Gehrig geprüft. 
Entsprechende Begründungen sind der Vorlage beigefügt. Herr Gehrig wird diese in 
der Sitzung erläutern. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Tobias Schutz 
Oberbürgermeister    Dezernatsleitung 
 
 
 
Anlage: 
1. Begründungen zu den Nachtragsangeboten 1 bis 4   
    (nicht öffentlich – nur für Gremiumsmitglieder 
 
 


	zuständig
	Datum
	ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

