
Gemeinsam die Infrastruktur 
der Zukunft aufbauen. 

Gemeinderatssitzung Stadt Sinsheim 
Aktueller Stand der Breitbandaktivitäten 
 
 
 
 
Sinsheim, 26. Januar 2016 
Werner Riek, ZV fibernet.rn 



 

 

 

2 

Begrüßung 

Die Maschinen der Zukunft laufen nicht mit Öl,   sie laufen mit Daten, denn 

es ist nicht die Technologie, die die Welt verändert, es sind die Träume hinter der Technologie. 

 

Jack Ma (Gründer und Chef des chinesischen Internetunternehmens ALIBABA) 

Quelle: Cisco Virtual Networking Index (VNI) 



Der Hunger auf Bandbreite entsteht durch… 
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Die Ausbaustrategie des Zweckverbandes  
von Prof. Dr. Jürgen Anders (HS Furtwangen)  
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Kabelschutzrohr-Verlegung zwischen  
Schönbrunn und Lobbach 

bis 2017 

• Bau des Kreisnetzes  

• Feinplanung der innerörtlichen Netze 

• 45 Ausbaugebiete FTTC 

• 50 Ausbaugebiete FTTB  

bis 2023 

• 67 Ausbaugebiete FTTB ohne Vectoring  
oder Koaxialkabelversorgung  

bis 2030 

• 56 Ausbaugebiete FTTB, alle noch nicht 
angeschlossenen Gebäude 
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Planungsleistungen für Sinsheim 

Rhein-Neckar-Kreis hat Planungsleistungen  

europaweit ausgeschrieben 

 

Aufteilung in drei Lose 

Los 1:  Feinplanung Kern-Backbone 

  Mitte 2016 

Los 2: Feinplanung kommunaler 

  Zuführungstrassen 2017 

Los 3: Feinplanung innerörtlicher 

  Höchstgeschwindigkeitsnetze  

  (nach Bedarf 2016/17) 

Sinsheim: 10.300 Anschlüsse  à 17,74 Euro (br) 

  Kosten – Förderung => 52.300 Euro 

  plus Workshopkosten Grobplanung des Backbone-Netzes 
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Erschließungsmaß-  
nahmen Glasfaser 

Aktuell finden diverse Baumaßnahmen der DTAG 

in Sinsheim für VDSL bzw. Vectoring statt. Dabei 

erfolgt eine partielle Mitverlegung durch den ZV 

für eine spätere FTTB Erschließung. 

Mitverlegung mit Telekom: 

bereits realisiert: 4,46 km, geplant: 6,07 km 

Mitverlegung mit Netze BW: 

bereits realisiert: 1,72 km 

Mitverlegung mit Stadt/Stadtwerke: 

bereits realisiert: 2,83 km 

Zuführung Stadt und innere Erschließung: 

geplant: 2,72 km + 0,54 km 

Kreisbackbonestrecken: 

geplant: 3,41 km 

 

Gesamtsumme: realisiert 9 km, geplant 12,74 km 
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Backboneplanung für Kreis und Stadt 
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Förderung Tiefbauarbeiten 

Gefördert werden Tiefbauleistungen in „weißen Flecken“, d. h. wenn keine breitbandige 
Internetverbindung vorhanden ist, mit einem Laufmetersatz. 
 
Es gelten hierbei z. B. 35 €/m bei unbefestigter Oberfläche oder 
       80 €/m bei versiegelter Oberfläche 
       (siehe separate Auflistung) 
 
Bei der Gesamtkostenbetrachtung müssen noch die Kosten für die passive Gerätetechnik 
(MFG, Verteilergehäuse, Stromanschluss, etc.) mit berücksichtigt werden. 
 
Diese Mengenermittlung ist ein wesentliches Ergebnis der innerörtlichen Planung. 
 
Die Finanzierung eines Hausanschlusses ist Sache des Haus- oder Grundstücks-
eigentümers (ab Gehweg- oder Straßenkante).  
Die Kosten dafür liegen in der Regel zwischen 500 und 2.500 € pro Hausstich. 
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Förderung Planung und Tiefbauarbeiten 

Laufmeter-Förderung VwV 2012 VwV 2015 Prozentuale-Förderung VwV 2012 VwV 2015 

Singuläre Bauweise,                          

versiegelte Fläche ohne Kabel 
35 € 80 € 

Anschubfinanzierung für Netzbetreiber,      

150.000 € bzw. 250.000 € (interkommunal) 
50% 50% 

Singuläre Bauweise,                          

unversiegelte Fläche ohne Kabel 
15 € 35 € Planungskosten Einzelgemeinde 25% 70% 

Singuläre Bauweise,                          

versiegelte Fläche mit Kabel 
40 € 85 € 

Planungskosten bei interkommunalen 

Zusammenschlüssen und Landkreise 
35% 90% 

Singuläre Bauweise,                          

unversiegelte Fläche mit Kabel 
20 € 40 € 

Baukosten bei interkommunalen Zusammen-

schlüssen, Zuschlag Laufmeter-Förderung 
25% 30% 

Verlegung im Abwasserkanal 25 € 45 € Anbindung Schulen mit Glasfaser (FTTB) - 90% 

Tiefbau per Mini-/Mikrotrenching 20 € 45 € Modellvorhaben 50% 50% 

Glasfaserkabel in bestehendes 

Leerrohr 
8 € 6 € 

Baukosten bei finanzschwachen Kommunen, 

Einzelfallentscheidung MLR "Schwarzwald §" 
- 90% 

Nachweis besonders schwieriger 

Geologie 
10 € 10 € 

Anmietung von Infrastruktur, Pachtkosten der 

ersten 15 Jahre, max. 7 €/m 
- 25% 

Mitverlegung im Verbund mit 

anderen Unternehmen/Gewerken 
15 € 30 € 

Maßnahmen im Bereich von 

Gewerbegebieten, Zuschlag 
- 30% 

Kabel im Bahntrog oder am 

Schienenfuß 
- 15 € Alle Werte gelten jeweils für die Raumkategorie "Ländlicher Raum"! 



Netzbetrieb 
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Ausschreibung 
zur Errichtung 

Backbone & 
Zugangsnetze 

Endkunden: Privat / Business / Öffentlich 

Zuschlagsentscheidung an die NetCom BW  
durch die Verbandsversammlung. 

 

Die NetCom BW betreibt das Netz und bietet den 
Endkunden Internet, Telefon und TV an. 
 

Gleichzeitig wird jedem interessierten Anbieter  
Zugang auf das Netz gewährt (open access). 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

fibernet.rn 
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar 

 

Dietmar-Hopp-Str. 8 

74889 Sinsheim 

Telefon  + 49 (0) 7261 / 931 - 0 

Fax   + 49 (0) 7261 / 931 - 7002 

E-Mail  info@fibernet-rn.de 

Internet  www.fibernet-rn.de 
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