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Beschlussvorlage

Nr. GR/031/2018
Aktenzeichen 365.22 Datum: 30.01.2018
Federfuhrendes Amt Amt fur Gebaudemanagement
Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370
Gremium Behandlung Datum Status
Gemeinderat Entscheidung 27.02.2018 | offentlich
Beratungsgegenstand:

Instandsetzung des Bergfrieds der Burg Steinsberg
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung fur die
Naturwerksteinarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten 1 bis 5 der Firma Pfannenstein
GmbH, Winnweiler fir die Naturwerksteinarbeiten am Bergfried der Burg Steinsberg in
Hohe von insgesamt 32.128,46 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen belauft sich auf 241.203,64 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 32.128,46 €

Sachverhalt:

Der Ausschuss fir Technik und Umwelt beschloss in seiner Sitzung am 14.02.2017, den
Auftrag fur die Naturwerksteinarbeiten am Bergfried der Burg Steinsberg an die Firma
Pfannenstein, Steinmetz- und Natursteinbetrieb aus Winnweiler zu vergeben.

Die geprifte Auftragssumme belief sich auf 209.075,18 € brutto.
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Im Dezember 2017 wurden insgesamt 5 Nachtragsangebote vorgelegt:

NA1 vom 06.12.2017: 20.530,84 €
NA2 vom 06.12.2017: 2.383,57 €
NA3 vom 06.12.2017: 1.094,44 €
NA4 vom 06.12.2017: 2.061,04 €
NAS vom 22.12.2017: 16.058,57 €

Nachtragsangebote insgesamt: 42.128,46 €
abzgl. Mindermengen ca. 10.000,00 €

Auftragserweiterung insgesamt: 32.128,46 €
Das neue Gesamtauftragsvolumen belauft sich auf 241.203,64 € brutto.
Samtliche Nachtragsangebote wurden durch das von der Stadt mit der BaumalRnahme

beauftragte Buro flir Baukonstruktionen, Karlsruhe gepruft. Die Nachtragsangebote so-
wie die entsprechenden Begrindungen sind im Gremieninformationssystem abrufbar.

Jorg Albrecht Tobias Schutz
Oberburgermeister Dezernatsleitung
Anlagen:

1. Erlauterungsschreiben des Buros fur Baukonstruktionen, Karlsruhe

2. Nachtragsangebote 1 bis 3 incl. Begrundung

3. Nachtragsangebot 4 incl. Begrindung

4. Nachtragsangebot 5 incl. Begrindung

Anlagen 1 bis 4: nicht 6ffentlich - abrufbar im Gremieninformationssystem

Seite 2 von 2



	zuständig
	Datum
	ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

