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Beschlussvorlage =

Nr. GR/083/2018
Aktenzeichen 365.22 Datum: 21.06.2018
Federfuhrendes Amt Amt fur Gebaudemanagement
Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370
Gremium Behandlung Datum Status
Gemeinderat Entscheidung 23.07.2018 | offentlich
Beratungsgegenstand:

Instandsetzung des Bergfrieds der Burg Steinsberg
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote fur die
Konservierungsarbeiten Stein

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten 1 in Hohe von 7.732,03 € und 2 mit
einer Summe von 82.768,96 € brutto der Firma SDC Steinsanierung Denkmalpflege
GmbH & Co.KG, Satteldorf zu.

Durch Einsparungen im Hauptauftrag ergibt sich eine Erhdhung des Gesamtauftragsvo-
lumens um 41.973,98 € auf insgesamt 368.184,87 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten fur Nachtragsangebot Nr. 1 7.732,03 €
Kosten fur Nachtragsangebot Nr. 2 82.768,96 €
Minderungen durch NA2 im Hauptauftrag 48.527,01 €
Kosten zu Lasten der Stadt 41.973,98 €

Sachverhalt:

Der Ausschuss fur Technik und Umwelt vergab in offentlicher Sitzung am 14.02.2017
den Auftrag fur die Konservierungsarbeiten Stein bei der Sanierung des Bergfrieds der
Burg Steinsberg an die Firma SDC Steinsanierung Denkmalpflege GmbH & Co.KG in
Satteldorf.
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Die geprufte Auftragssumme belief sich auf 326.210,89 € brutto.

Es liegen zwei von dem mit der BaumalRnahme beauftragten Biro fur Baukonstruktio-
nen geprufte Nachtragsangebote vor (samtliche Betrage sind Bruttobetrage):

Nachtragsangebot Nr. 1 vom 22.05.2018: 7.732,03 €
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 22.05.2018: 82.768,96 €
abzgl. Minderleistungen zu NA2: 48.527,01 €
Erhéhung des Gesamtauftrags um 41.973,98 €.

Das neue Gesamtauftragsvolumen belauft sich somit auf 368.184,87 € brutto.

Ein Vertreter des Buros fir Baukonstruktionen, Karlsruhe wird in der Sitzung anwesend
sein und die Nachtrage erlautern.

Jorg Albrecht Tobias Schutz
Oberburgermeister Dezernatsleiter
Anlagen:

1. Nachtragsangebot Nr. 1 incl. Begrindung
2. Nachtragsangebot Nr. 2 incl. Begrindung
Beide Anlagen nicht 6ffentlich — abrufbar im Gremieninformationssystem
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