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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/108/2018  
 

Aktenzeichen 761.1010 Datum: 05.09.2018 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 25.09.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Stadthalle Sinsheim 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Sanitärinstallation 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten für die Sanitärinstallation bei der Sa-
nierung der Stadthalle an die Firma Gramlich GmbH, Limbach in Höhe von 22.931,70 € 
brutto zu. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  22.931,70 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe über die Sanitärinstallation bei der Sa-
nierung der Stadthalle Sinsheim in seiner öffentlichen Sitzung am 26.09.2017 an die 
Firma Gramlich, Blechnerei und Sanitär GmbH in Limbach zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 260.082,47 € brutto. 
 
Im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnis kann die Verwaltung Nachträge bis 10.000 € 
genehmigen.  
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Über folgende Nachtragsangebote wurden daher bereits Nachtragsvereinbarungen mit 
der Firma Gramlich GmbH geschlossen: 
 
 NA1 vom 27.11.2017:    1.694,56 € 
 NA2 vom 15.03.2018:    2.357,15 € 
 NA3 vom 29.05.2018:    3.031,70 € 
 
 bisher genehmigte Nachtragsangebote:  7.083,41 € 
 
 
In der Zwischenzeit sind weitere Nachtragsangebote der Firma Gramlich GmbH einge-
gangen, die bereits durch das beauftragte Ingenieurbüro Herrenbauer und Kurz, Heil-
bronn geprüft wurden: 
 
 NA4.1 vom 01.08.2018:    1.163,82 € 
 NA4.2 vom 02.08.2018:    8.090,44 € 
 NA5    vom 02.08.2018:    5.632,51 € 
 NA6    vom 08.08.2018:       961,52 € 
 
 Nachtragsangebote 4- 6:                     15.848,29 € 
      +  bisher genehmigte Nachtragsangebote:   7.083,41 € 
 
 Nachtragssumme insgesamt:                    22.931,70 € 
 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 283.014,17 € brutto. 
 
 
Alle Nachtragsangebote sowie die Begründungen durch das Büro Herrenbauer und Kurz 
sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros wird in 
der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern. 
 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. bereits genehmigte Nachtragsangebote 1 bis 3  
2. Nachtragsangebote 4 bis 6 incl. Begründungen 
    beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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