
Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 

   Nr. GR/110/2018  
 

Aktenzeichen 761.1010 Datum: 05.09.2018 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 25.09.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Stadthalle Sinsheim 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Elektroarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten für die Elektroarbeiten bei der Sanie-
rung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Elektrotechnik Peter Hofmann, Sinsheim in 
Höhe von 41.062,50 € brutto zu. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  41.062,50 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
 
 
Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 21.12.2017 der Auftragsvergabe für 
die Elektroarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Elektrotech-
nik Peter Hofmann in Sinsheim- Hoffenheim zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 1.272.719,57 € brutto. 
 



Seite 2 von 2 

 

 
Mittlerweile liegen zwei Nachtragsangebote der Firma Hofmann vor. Diese wurden 
durch das von der Stadt beauftragte Ingenieurbüro sbi Schneider GmbH, Walldorf ge-
prüft. 
 
 
 NA1 vom 01.06.2018:   18.740,48 € 
 NA2 vom 01.06.2018:   22.322,02 € 
 
 Nachtragsangebote insgesamt:  41.062,50 € 
 
Das Nachtragsangebot 3 kommt nicht zur Ausführung. 
 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 1.313.782,07 € brutto. 
 
 
Die Nachtragsangebote und die Begründung des Ingenieurbüros sind im Gremieninfor-
mationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros sbi, Walldorf wird in der Sit-
zung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. Begründung incl. Nachtragsangebote  
    Nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
 


	zuständig
	Datum
	ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

