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Beschlussvorlage

Nr. GR/036/2019|

Aktenzeichen 761.1010 Datum: 09.05.2019
Federfuhrendes Amt Amt fur Gebaudemanagement

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370
Gremium Behandlung Datum Status
Gemeinderat Entscheidung 04.06.2019 | offentlich
Beratungsgegenstand:

Sanierung der Stadthalle Sinsheim
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote fiur die Metallbau- und
Verglasungsarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten fir die Metallbau- und Verglasungs-
arbeiten bei der Sanierung der Stadthalle an die Firma Peter Metallbau GmbH, Epfen-
bach in H6he von insgesamt 33.957,84 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 33.957,84 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte am 21.12.2017 in o6ffentlicher Sitzung der Auftragsvergabe flur
die Metallbau- und Verglasungsarbeiten an die Firma Peter Metallbau GmbH in Epfen-
bach zu.

Die gepruifte Auftragssumme belief sich auf 713.194,27 € brutto.

Inzwischen liegen zwei geprufte Nachtragsangebote der Firma Peter Metallbau GmbH
vor:

NA1 vom 14.12.2018: 5.807,20 €
NA2 vom 17.04.2019: 28.150,64 €
Nachtragssumme insgesamt: 33.957,84 €
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Das Gesamtauftragsvolumen erhoht sich somit auf 747.152,11 € brutto.

Beide Nachtragsangebote wurden durch das von der Stadt beauftragte Architekturburo
Fischer Ziebold Architekten, Sinsheim gepruft. Das Nachtragsangebot 1 wurde im Rah-
men der Bewirtschaftungsbefugnis des Abteilungsleiters bereits beauftragt.

Die Nachtragsangebote sowie die entsprechenden Begrindungen sind im Gremienin-
formationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbiros wird in der Sitzung anwe-
send sein und die Nachtrage erlautern.

Jorg Albrecht Tobias Schutz
Oberblrgermeister Dezernatsleitung
Anlage:

1. Nachtragsangebot 1 und Begrindung
2. Nachtragsangebot 2 und Begrundung
beide Anlagen nicht 6ffentlich - abrufbar im Gremieninformationssystem
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