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Beschlussvorlage

Nr. ATU/010/2019|
Aktenzeichen 656.225 Datum: 07.05.2019
FederflUhrendes Amt Amt far Infrastruktur
Amtsleiter/in Bernd Kippenhan Tel.: 07261 404-214
Gremium Behandlung Datum Status
Ausschuss fur Technik | g o eidung 02.07.2019 | éffentlich
und Umwelt
Beratungsgegenstand:

AuBenanlage Hirschhornstrae 30, Sinsheim-Eschelbach
Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 01

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss fur Technik und Umwelt stimmt dem Nachtragsangebot der Firma DERVISHAJ
GmbH, Heilbronn, in Héhe von brutto 16.375,84 € zu. Eine Uberschreitung der Auftragssumme
entsteht durch Einsparungen in anderen Leistungspositionen nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgeschriebene und beauftragte Kosten brutto 228.225,24 €
Gesamtkosten der Malnahme nach Schlussrechnung  brutto 207.008.00 €
davon Mehrkosten (Nachtrag) fur zus. Leistungen brutto 16.375,84 €

Sachverhalt:

Im Zuge der Tiefbauarbeiten wurden Leistungen erforderlich, welche im Leistungsver-
zeichnis nicht vorgesehen waren. Bei der Aufsummierung dieser Leistungen wird der
Nachtragsbetrag von 10.000,- €, welcher von der Verwaltung beauftragt werden kann
uberschritten.

Eine wesentliche Nachtragsposition bezieht sich auf die Entsorgung von belastetem
Aushubboden (Z 1.2) vom nun ausgebauten Parkplatz (Fritz-Arlt-Weg) in Hohe von
10.766,53 € (brutto).

Das gesamte Nachtragsangebot sowie die Begrindungen des Ing. Buro Willaredt sind
im Gremieninformationssystem abrufbar.
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Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss fur Technik und Umwelt die nachtragliche
Genehmigung der zusatzlichen Leistungen.

Die Nachtragskosten sind im Budget der Gesamtbeauftragung der Fa. Dervishaj enthal-
ten (Haushaltsposition 154104570002).

Jorg Albrecht Bernd Kippenhan
Oberburgermeister Amtsleiter
Anlage/n:

1. Nachtragsangebot nichtoffentlich, nur fur Gremienmitglieder
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