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Aktenzeichen 880.2815.4 Datum: 11.10.2019
Federfuhrendes Amt Amt fur Gebaudemanagement

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370
Gremium Behandlung Datum Status
Gemeinderat Entscheidung 29.10.2019 | offentlich
Beratungsgegenstand:

Quartiersentwicklung in Sinsheim, AuBenanlage Wurfeltheater,
Dreikonige

hier: Genehmigung der Nachtragsangebote fur die AuBenanlagen und
Tiefbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Huber GmbH, Sinsheim-
Reihen fir die Aulienanlagen und Tiefbauarbeiten bei der Quartiersentwicklung in Sins-
heim in Hohe von 83.540,31 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten fur die Nachtrage 83.540,31 € brutto
Minderungen dadurch im Hauptauftrag 16.635,19 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt 66.905,12 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 30.04.2019 in offentlicher Sitzung, den Auftrag fur die
AulRenanlage inkl. Tiefbauarbeiten bei der Quartiersentwicklung in Sinsheim an die Fir-
ma Huber GmbH in Sinsheim- Reihen zu vergeben.

Die geprifte Auftragssumme belief sich inkl. 3 % Nachlass auf 232.063,93 € brutto.
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Es liegen aktuell zwei Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 07.06.2019: 5.226,16 €
NA 2 vom 24.09.2019: 78.314,15 €
abzgl. Mindermassen im Hauptauftrag : -16.635,19 €
Summe Nachtragsangebote: 66.905,12 €

Das Nachtragsangebot Nr. 1 wurde bereits im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis
des Dezernatsleiters beauftragt.

Das Nachtragsangebot Nr. 2 ist in voller Hohe zu beauftragen. Die entsprechenden
Minderungen reduzieren den Hauptauftrag vom 09.05.2019 und somit das Gesamtauf-
tragsvolumen.

Das neue Gesamtauftragsvolumen belauft sich auf 298.969,05 € brutto.
Die Nachtragsangebote wurden von dem mit der Planung der Auf3enanlage beauftrag-

ten Architekturbiro o2r Oszter, Sinsheim geprift. Ein Vertreter des Blros wird in der
Sitzung anwesend sein und die Nachtrage erlautern.

Jorg Albrecht Tobias Schutz
Oberburgermeister Dezernatsleitung
Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begrindung
2. Nachtragsangebot 2 mit Begrindung
beide Anlagen nicht 6ffentlich — abrufbar im Gremieninformationssystem
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