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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/017/2019  
 

Aktenzeichen 761.1010 Datum: 17.10.2019 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 04.11.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Stadthalle Sinsheim 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Elektroarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma  
Peter Hofmann Elektrotechnik GmbH, Sinsheim-Hoffenheim, für die Elektroarbeiten bei 
der Sanierung der Stadthalle in Höhe von 38.614,39 € brutto zu.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  38.614,39 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 21.12.2017 der Auftragsvergabe für 
die Elektroarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Peter Hof-
mann Elektrotechnik in Sinsheim- Hoffenheim zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 1.272.719,57 € brutto. 
 
Im Zuge der Baumaßnahmen wurden bereits vom Gemeinderat mehrere Nachtragsan-
gebote der Firma Peter Hofmann GmbH genehmigt: 
 
Sitzung am 25.09.2018, Genehmigung Nachtragsangebote 1 und  2:   41.062,50 €  
Sitzung am 02.04.2019, Genehmigung Nachtragsangebote 4 bis 15: 109.627,33 € 
    
Das Nachtragsangebot 3 kam nicht zur Ausführung. 
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Aktuell liegen folgende weitere Nachtragsangebote vor: 
(sämtliche Beträge sind Bruttobeträge) 

 
 
NA16 vom 28.06.2019:           20.118,71 € 
NA17 vom 07.08.2019:   4.877,72 € 
NA18 vom 07.08.2019:   3.252,47 € 
NA19 vom 07.08.2019:      858,64 € 
NA20 vom 07.08.2019:   1.905,90 € 
NA21 vom 08.08.2019:             7.201,51 € 
NA22 vom 09.08.2019:      521,86 € 
NA23 vom 09.08.2019:     -122,12 € 
 
Gesamtsumme Nachträge 16 - 23:       38.614,39 € 
 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 1.462.023,79 € brutto. 
 
 
Sämtliche Nachtragsangebote wurden durch das Ingenieurbüro sbi Schneider GmbH, 
Walldorf geprüft. Die Nachtragsangebote und die Begründung des Ingenieurbüros sind 
im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros wird in der 
Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. Begründung zu den Nachtragsangeboten  
2. Nachtragsangebote 16 bis 23 
    beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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