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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/016/2020  
 

Aktenzeichen 215.121 Datum: 16.10.2020 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 03.11.2020 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die 
Trockenbauarbeiten Deckenbekleidungen 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die Tro-
ckenbauarbeiten Deckenbekleidungen beim Erweiterungsbau in der Theodor-Heuss-
Schule Sinsheim an die Firma Bender GmbH, Sinsheim-Reihen in Höhe von 9.503,99 € 
brutto bei Abrechnung mit 16 % Mwst. bzw. von 9.749,78 € brutto bei Abrechnung mit 
19% Mwst zu.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.)  9.503,99 € brutto 

bzw. Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.)  9.749,78 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Firma Bender GmbH aus Sinsheim Reihen erhielt am 20.03.2020 per Eilbeschluss 
des Oberbürgermeisters (die geplante ATU- Sitzung fand am 24.03.2020 wegen der 
Pandemie nicht statt) den Auftrag für die Trockenbauarbeiten Deckenbekleidungen beim 
Erweiterungsbau beim B-Bau der Theodor-Heuss-Schule. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 121.432,50 € brutto incl. 4 % Preisnachlass 
und 19% Mehrwertsteuer. 
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Mittlerweile liegen drei Nachtragsangebote der Firma Bender vor:  
 
NA1 vom 20.05.2020  - 1.313,84 € netto 
NA2 vom 05.08.2020       641,17 € netto 
NA3 vom 14.09.2020    8.865,76 € netto 
 
Nachtragsangebote insgesamt   8.193,09 € netto incl. 4 % Preisnachlass 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich - je nach Leistungserbringung – auf 
127.875,17 € brutto bei 16 % Mwst. und auf 131.182,28 € brutto bei Abrechnung mit 
19% Mwst. 
 
Die Nachtragsangebote sowie die Begründungen hierzu sind der Vorlage beigefügt und 
im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Krea-
tivlabor 42 wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung  
2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung 
3. Nachtragsangebot 3 mit Begründung 
    Alle Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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