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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/034/2026  
 

Aktenzeichen 043.102 / 023.429 Datum: 14.09.2026 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleitung Kai Lichtwald Tel.: 07261 404-231 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 06.10.2026 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Rathaus Sinsheim 
Gewerk: PV-Anlage 
hier: Nachtrag Nr. 1 Firma BBG / Auftragserhöhung 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschließt die Auftragserhöhung aus  
Nachtrag Nr. 1 der Firma BBG Energiekonzepte GmbH in Höhe von 15.282,43 € netto.    
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja, siehe Anlage F 
 

 
 
Die Auftragsvergabe erfolgte am 15.07.2026 in Höhe von 93.828,84 € netto. 
 
Das bepreiste Leistungsverzeichnis belief sich auf 134.135,63 € netto. 
 
Aufgrund vorgelegter Nachtragsangebote ist eine Auftragserhöhung von 15.282,43 € 
netto gegenüber der Vergabesumme zu verzeichnen, die Gesamtauftragssumme beläuft 
sich somit auf 109.111,27 € netto. 
 
Bei der Erstellung der Ausschreibung wurden die vorhandenen Planungs- und Dokumen-
tationsunterlagen aus dem Bauvorhaben „Erweiterung des Rathauses“ aus dem Jahr 
2012 dem Fachplaner zur Verfügung gestellt. Hier wird der Hersteller Kalzip für die Dach-
eindeckung aufgeführt. Für diese sind verschiedene zugelassene Klemmsysteme zur Be-
festigung von PV-Unterkonstruktionen zertifiziert und verfügbar. 
 
Im Zuge der Vorbereitung der ausführenden Firma BBG gab es die Erkenntnis, dass ent-
gegen der uns vorhandenen Unterlagen die Dacheindeckung vom Hersteller Bemo aus-
geführt wurde. 
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Für die nun vorhandenen Bemo-Dachbleche dürfen ausschließlich vom Hersteller zuge-
lassene Klemmen in der erforderlichen Art und Anzahl verwendet werden. Dies ist erfor-
derlich, um insbesondere Gewährleistung, thermische Längenausdehnung, Sturmsicher-
heit, Spannungsfreiheit und die Funktionsfähigkeit der Dacheindeckung sicherzustellen. 
 
Aufgrund des erforderlichen Bemo-Klemmsystems erhöhen sich die Kosten um 
15.282,43 € netto. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung des Nachtragsangebotes der Fa. BBG in Höhe 
von 15.282,43 € netto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Siesing  Bernd Kippenhan  Kai Lichtwald  
Oberbürgermeister  Bürgermeister  Amtsleiter 

 
 
Anlage: 
F – Finanzielle Auswirkungen 
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