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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/026/2013  
 

Aktenzeichen 815.55 Datum: 14.11.2013 

Federführendes Amt Eigenbetrieb Stadtwerke 

Amtsleiter/in Andreas Uhler Tel.: 07261 404-301 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 03.12.2013 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung des Trinkwasserhochbehälters "Hoher Berg" in 
Sinsheim, Wasserkammersanierung innen und außen,  
hier: Auftragserweiterung Fa. Bauschutz 
 
 
Vorschlag: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt erweitert den Auftrag an die Fa. Bauschutz 
für Sanierungsarbeiten am Trinkwasserhochbehälter „Hoher Berg“ um 15.697,20 € 
netto. Die neue Auftragssumme beträgt dann 377.975,48 € netto bzw. 449.790,82 € 
brutto. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Netto-Gesamtkosten der Maßnahme        377.975,48 € 

Netto-Kosten zu Lasten des Eigenbetriebes Stadtwerke         377.975,48 € 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Auftragserteilung an die Fa. Bauschutz erfolgte in der ATU-Sitzung am 
11.06.2013. Die Auftragssumme beträgt 362.278,28 Euro netto. Auf die Vorlage 
ATU/007/2013 wird verwiesen. 
 
Im Zuge der Durchführung der Arbeiten besteht die Notwendigkeit, die Wasserdruck-
türen aus dem Beton herauszuschneiden. 
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Diese Leistungen sind in der Gesamtkalkulation der Maßnahme enthalten, wurden 
jedoch nicht mit den an die Fa. Bauschutz vergebenen Arbeiten ausgeschrieben. Es 
war geplant, die Arbeiten separat zu vergeben. 
 
Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass eine Ausführung durch Bauschutz erfolgen 
sollte. 
 
Der diesbezügliche Nachtrag ist nun zu beauftragen. Die Höhe des geprüften Nach-
trages beträgt 15.697,20 € netto.  
 

 
 
 
 
 
 
_________________ _________________ 
(Jörg Albrecht)       (Andreas Uhler) 
Oberbürgermeister       Werkleiter 
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