

Sachstand Straßenerneuerung Michelfelder Straße

Der Ortsvorsteher informiert über die nächste Baustellenbesprechung am 19.03.2019.

Seit dem 12.03.2019 beauftragt die Firma Reimold zusätzlich zur Verstärkung der Kolonnen die Firma Naumann als Subunternehmer mit Kanalbauarbeiten im Bereich Gewerbestraße bis Sommerwaldstraße, welche voraussichtlich bis Ende April erfolgen wird, da die Arbeiten derzeit 6 Wochen hinter dem aktuellen Bauzeitenplan liegen.

Die Bodensituation hinsichtlich der Kanalisation ist unverändert, so dass weiterhin eine Bodenverbesserung von 50 cm Stärke mit doppeltem Vlies erforderlich ist. Die Notversorgung für den nächsten Kanalabschnitt zwischen Dammsbergstraße und Sommerwaldstraße ist bereits aufgebaut und wird in Betrieb genommen werden, sobald die Firma Naumann die Arbeiten am Kanal fortsetzt. Die Versorgungsträger der einzelnen Hausanschlüsse sind ZV fibernet, Primacom und Telecom.

Im Kreuzungsbereich Michelfelder Straße 65/ Gewerbestraße wird voraussichtlich ein Kreisverkehrsplatz errichtet.

Ab ca. Ende Juni wird der Bus dann im Bereich Bahnhofswirtschaft abfahren, daher wird das Buswartehäuschen in der Wendeschleife dann in diesen Bereich verlegt.

Fußgänger werden im nächsten Kanalbauabschnitt über die parallel verlaufende Michelfelder Straße komplett um die Baustelle geführt, was dann auch rollator- und behindertengerechter ist.

Stadt Sinsheim
Wilhelmstraße 14 - 18
74889 Sinsheim
Telefon 07261 404-0
Fax 07261 404-165

Ortsvorsteher Waldangelloch
Edgar Bucher

Geschäftsstelle des Ortschaftsrates
Verwaltungsstelle Waldangelloch
Eichelberger Straße 1
74889 Sinsheim
Telefon 07261 404-550
Fax 07261 404-4583
E-Mail: VwSt.Waldangelloch@sinsheim.de



Stadt Sinsheim
Wilhelmstraße 14 - 18
74889 Sinsheim
Telefon 07261 404-0
Fax 07261 404-165

Ortsvorsteher Waldangelloch
Edgar Bucher

Geschäftsstelle des Ortschaftsrates
Verwaltungsstelle Waldangelloch
Eichelberger Straße 1
74889 Sinsheim
Telefon 07261 404-550
Fax 07261 404-4583
E-Mail: VwSt.Waldangelloch@sinsheim.de