Beschlussvorlage

Nr. ATU/003/2020

Aktenzeichen	215.121	Datum: 17.08.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	**Behandlung**	**Datum**	**Status**
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	22.09.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten beim Erweiterungsbau an der Theodor- Heuss- Schule Sinsheim an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim in Höhe von 12.638,23 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 12.638,23 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte nach erfolgter Ausschreibung in öffentlicher Sitzung am 27.02.2018 der Auftragserteilung für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor- Heuss-Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 606.954,05 € brutto.

Am 12.06.2018 genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Nachtragsangebot Nr. 1 der Firma Bauer in Höhe von 26.832,68 € brutto, sodass sich daraufhin das Gesamtauftragsvolumen auf 633.786,73 € erhöhte.

Bis zur Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 22.01.2019 lagen vier weitere Nachtragsangebote der Firma Bauer vor, welche mit einer Gesamtsumme von 47.312,08 € brutto vom Ausschuss in dieser Sitzung bewilligt wurden.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.09.2019 lag das Auftragsvolumen inkl. Nachträge bei 848.726,10 € brutto insgesamt.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung der Firma Bauer mit einer Gesamtsumme von 861.364,33 € brutto vor. Diese wurde durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Kreativlabor42 geprüft. Die Begründung wird nachgereicht. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Auftragserweiterung erläutern.

Jörg Albrecht	Tobias Schutz
Oberbürgermeister	Dezernatsleitung

Anlagen:
1. geprüfte Schlussrechnung
2. Begründung zur Auftragserweiterung
   beide Anlagen nicht öffentlich, abrufbar im Gremieninformationssystem