Beschlussvorlage

Nr. GR/073/2020

Aktenzeichen	880.2815.4	Datum: 11.09.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	**Behandlung**	**Datum**	**Status**
Gemeinderat	Entscheidung	29.09.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Quartiersentwicklung in Sinsheim, Außenanlage Würfeltheater, Dreikönige hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Tiefbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragserweiterung für die Tiefbauarbeiten bei der Außenanlage Würfeltheater und Dreikönige in Sinsheim an die Firma Fritz Huber GmbH, Sinsheim- Reihen in Höhe von 56.246,64 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 56.246,64 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 30.04.2019 in öffentlicher Sitzung, den Auftrag für die Außenanlage inkl. Tiefbauarbeiten bei der Quartiersentwicklung in Sinsheim an die Firma Fritz Huber GmbH in Sinsheim- Reihen zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich inkl. 3% Nachlass auf 232.063,93 € brutto.

Am 19.10.2019 stimmte der Gemeinderat zwei Nachträgen zu, sodass sich anschließend das Gesamtauftragsvolumen auf 298.969,05 € brutto belief.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor. Diese wurde durch das mit der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro o2r- Architekten, Sinsheim geprüft und mit einer Gesamtsumme von 355.215,69 € brutto (16% Mwst.) zur Auszahlung an die Stadtverwaltung weitergeleitet.

Ein/e Vertreter/in des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Auftragserweiterung erläutern. Die Schlussrechnung, sowie die Begründung zur Überschreitung der bisher genehmigten Auftragssumme sind als Anlage beigefügt und im Gremieninformationssystem abrufbar.

Jörg Albrecht	Tobias Schutz
Oberbürgermeister	Dezernatsleitung

Anlagen:
1. geprüfte Schlussrechnung
2. Begründung zur Auftragserweiterung
   beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem