Nachtragsangebot 3:

Zusätzliche Bohrpfähle auf der oberen Ebene Anbau Süd.

Die Begründung für die Änderung der Gründung Schneck-Schaal-Braun mit Schreiben vom 15.02.2023 vor (Anlage 2) sowie die Erläuterung vom 17.03.2023 (Anlage 3) liegen vor.

Einige Details konnten erst mit Fertigstellung der Ausführungs- Genehmigungsplanung in Abstimmung mit dem Prüfenieur festgelegt werden.

Dies betrifft insbesondere den komplizierten Anschluss an die Sporthalle und dort vorgefundene, in keinen Plänen verzeichnete, Konstruktionen.

Den Mehrkosten stehen entfallene Leistungen laut Aufstellung (Anlage 4) gegenüber.

Nachtragsangebot 5:

Laut Statikplan sollte auf dem Bestandsfundament im UG aufgebaut werden.

Nach dem Öffnen der Bodenplatte wurde festgestellt, dass kein Fundament unter der Wand vorhanden ist.

Da in dieser Wand zusätzliche Kräfte aus der Dachzentrale eingeleitet werden, ist die nachträgliche Herstellung des Fundamentes zwingend erforderlich.

Der hohe Aufwand liegt vor allem in der Bewehrung, die abschnittsweise eingebracht werden muss.

Einen Ausschnitt vom Bestandsplan mit Darstellung des Fundamentes fügen wir bei (Anlage 5).

Die Gesamt-Auftrags-Summe mit den beiden Nachträgen beträgt 2.058.793,00 EUR.

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung der Nachtragsangebote Nr. 3 & 5 an die Gebr. Stephan GmbH & Co. KG.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Komm. Amtsleiter
Gebäudemanagement

Anlagen:

Anlage F – Finanzelle Auswirkungen

Anlage 1 Nachtragsangebot Nr. 3

Anlage 2 Schreiben Schneck-Schaal-Braun vom 15.02.2023

Anlage 3 Schreiben Schneck-Schaal-Braun vom 17.03.2023

Anlage 4 Aufstellung Mehrkosten

Anlage 5 Nachtragsangebot Nr. 5

(Anlagen nicht öffentlich)