Beschlussvorlage

Nr. ATU/010/2020

Aktenzeichen	215.121	Datum: 09.09.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	**Behandlung**	**Datum**	**Status**
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	22.09.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule, Erweiterung B-Bau hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung der Theodor- Heuss- Schule Sinsheim an die Firma Peter Metallbau GmbH, Epfenbach in Höhe von 21.426,36 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. bzw. von 21.980,99 brutto bei Abrechnung mit 19% Mwst. zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.)	21.426,36 € brutto
bzw. Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.)	21.980,49 € brutto

---

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 30.04.2019 der Auftragsvergabe an die Firma Peter Metallbau in Epfenbach für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B- Baus in der Theodor- Heuss- Schule Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 177.883,10 € brutto.

In öffentlicher Sitzung am 19.11.2019 stimmte der Gemeinderat der Beauftragung von zwei Nachtragsangeboten mit einer Gesamthöhe von 16.802,80 € brutto zu, sodass sich das Auftragsvolumen auf 194.685,90 € brutto (incl. 19% Mwst.) erhöhte.

Mittlerweile liegen vier weitere Nachtragsangebote vor:

NA3 vom 25.03.2020	4.840,00 € netto
NA4 vom 06.03.2020	6.780,00 € netto
NA5 vom 21.08.2020	1.888,00 € netto
NA6 vom 02.09.2020	4.963,00 € netto
Nachtragsangebote insgesamt:	18.471,00 € netto

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft - sich je nach Leistungserbringung - auf 211.204,22 € brutto bei 16% Mwst. und auf 216.666,39 € bei Abrechnung mit 19 % Mwst.

Die Nachtragsangebote sowie die Begründungen hierzu sind der Vorlage beigefügt und im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Kreativlabor 42 wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

Jörg Albrecht	Tobias Schutz
Oberbürgermeister	Dezernatsleitung

Anlagen:
1. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
2. Nachtragsangebot 4 mit Begründung
3. Nachtragsangebot 5 mit Begründung
4. Nachtragsangebot 6 mit Begründung
- alle Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem